

आज मिति २०८२ साल कार्तिक २१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोकर्ण राज सुयल ज्यूको अध्यक्षतामा ग्रामिण विद्युतीकरण सम्बन्धी आवश्यक छलफल एवं समन्वय बैठक तपसिलको उपस्थितिमा बर्सा देहाय बमोजिम निर्णय गरियो।

विशेष उपस्थिति

मा. श्री महेन्द्र बहादुर शाही, प्रतिनिधि सभा सदस्य, विघटित प्रतिनिधि सभा।

मा. श्री विष्णु बहादुर वि.क., राष्ट्रिय सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा।



मा. श्री यशोदा न्यौपाने, उप सभामुख, कर्णाली प्रदेश सभा।

मा. श्री हिकमत विष्ट, प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभा।

मा. श्री दुर्ग बहादुर रावत, प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभा।

मा. श्री दक्षिणा शाही, प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभा।

उपस्थिति:

क्र. सं.	पद	नाम थर	संस्था/कार्यालयको नाम	दस्तखत	सम्पर्क नं.
१	प्र.जि.अ.	श्री गोकर्ण राज सुयल	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालीकोट		
२			खाँडाचक्र नगरपालिका		
३			तिलागुफा नगरपालिका		९८५०००००९

२६	इंजिनियर	नाभनित राफ़	ने. वि. प्रा.		8282234200
२५	इंजिनियर	केशव चालिसे	सना इण्डस्ट्रीक प्रा. लि.		9762004638
२६	इन्फ्रस्ट्रक्चर	हिरा को पाउरी	बाईना इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि		9857683184
२७	प्रोजेक्ट मैनेजर	दिपिके जय सिंह	टुन्डी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि		9702036480
२८	प्रोजेक्ट मैनेजर	भानु भक्त भट्टराई	टुन्डी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि		9849365997
२९	आयोजना प्रमुख	कोपेन्द्र शर्मा	नेपाल विद्युत प्रा. लि		9858030537
३०		चरेन्द्र राय रावल	नेपाल विद्युत प्रा. लि		9841550044
३१			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३२			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३३			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३४			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३५			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३६			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३७			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३८			नेपाल विद्युत प्रा. लि		
३९			नेपाल विद्युत प्रा. लि		

निर्णयहरूः

१. Nepal Electricity Authority, AIB Project related to Rural Electrification आयोजनाबाट यस जिल्लाका ८ वटा पालिकामा कार्यान्वयन रहेको विद्युतीकरण कार्य, आयोजना र निर्माण व्यवसायीले समयमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने ।
२. आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि प्रतिनिधि राखी स्थानिय तहले कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनालाई सहयोग एवं ताकेता गर्ने।
३. स्थानीय आवश्यकता र माग अनुसार पोल लाइनको एलाइन्टमेन्ट मिलाउने र विद्युत पूर्वाधार थप गर्ने व्यवस्था आयोजना कार्यालयले व्यवस्था गर्ने।
४. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएका विद्युतीय पोलहरूको कार्य सम्पन्नलाई वैधताका साथै उक्त पोलमा लाइन विस्तारको स्टेमेट गरी लाइन विस्तार गर्ने। साथै कुन-कुन निकायबाट पोल गाडिएको हो सो को विवरण एकिन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कालीकोट वितरण केन्द्रको समन्वयमा लाइन वितरण कार्य अविलम्ब सुरु गर्ने।
५. Site Office र प्रतिनिधि समेत राखी ठेकेदार कम्पनीको प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा जिल्लामा रहने गरी व्यवस्था मिलाउने।
६. तिलागुफा नगरपालिका वडा नं.६ मा विद्युतीय पोल स्टेमेटमा छुटेकाले उक्त वडाको स्टेमेट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने।

[Handwritten signatures and stamps]

[Stamps: तिलागुफा नगरपालिका, जिला कार्यालय]

[Date: 6/29]